


山东轻工职业学院 信息化工作简报

2025-2026 学年第一学期（3周）



一、网络安全

01 事件管理

本周学校范围内资产在安全感知平台和云端安全服务监控下，共发现终端安全隐患 80 件，涉及人员 59 人次，包含恶意程序、僵尸木马、远控木马、Expiro 病毒等，全部通过网络安全平台预警模块处置，本周安全事件已全部闭环。


02 威胁管理

①整体威胁分析


本周线上值守整体情况如下：

日期	告警日志数量	判定威胁数量	安全事件数量
2025.9.05	42126	1698	4
2025.9.06	5288	502	33
2025.9.07	42704	1687	19
2025.9.08	87773	1846	5
2025.9.09	93936	1971	6
2025.9.10	99063	1833	4
2025.9.11	84507	1839	9

②本周外部告警整体趋势（趋势图）：



③本周安全威胁整体趋势如下：



03 安全策略优化

2025年9月10日，网站出口防火墙添加最新一批威胁情报IP（第四十批），提高防火墙安全拦截能力。

2025年8月28至9月12日，完成对学校覆盖办公系统、竞赛平台、实训系统等29项安全隐患组织整改。对确因供应链问题无法完善的，采取校内限制IP访问方式。

二、业务模块开发

01 本周工作完成情况

序号	模块	工作内容	备注
1	智慧课堂	①移动端企业微信入口调试完成 ②优化教研室添加人员时可以搜索，不需要输入工号 ③完成添加教学主任管理本系教研室及管理教研室人员功能 ④修复已生成的听课计划再次生成不能删除原计划的问题 ⑤生成听课计划之前展示之前生成听课计划的规则 ⑥完善评课时内容，添加评课意见 ⑦听评课管理中添加听课状态，听课时间段范围查询条件 ⑧优化生成听课计划时教研室选择可以全选或自主选择 ⑨测试及功能说明文档完成	
2	中外合作办学	①运行评估-教育资源引进功能开发完成 ②运行评估-教学组织功能开发完成 ③运行评估-办学质量功能开发完成 ④运行评估-办学自查功能开发完成 ⑤生产环境搭建	
3	山东 CA 电子印章	①山东 CA 用户注册页面添加 ②山东 CA 用户印章管理页面添加，进行中 ③后端接口开发，进行中	
4	校园安全	①梳理安全员移动端功能，绘制原型图 ②设计工作台和能源数据可视化展示大屏，绘制原型图 ③对接车辆管理模块完成 ④开发工作日志后端接口，进行中	

5	校外实训基地	①考核评价发布完成 ②考核结果功能完成 ③考核指标管理完成 ④考核流程完成 ⑤教务处评分模块完成 ⑥院系自评模块完成	
---	--------	---	--


02 下周工作计划

序号	模块	工作内容
1	智慧课堂	配合试运行及调整
2	中外合作办学	项目绩效考核流程开发
3	校园安全	①完成工作日报功能 ②安全员移动端页面开发 ③优化后端数据接口
4	山东 CA 电子印章	①山东 CA 继续开发 ②工资表中完成对接
5	资产管理	资产上报问题排查及修复
6	校外实训基地	①开发统计功能 ②开发异议管理功能

三、基础平台运维

01 概况

本周基础平台运维工作有序开展。网络运维方面，共处理 13 项事务，本周主要工作是打印机以及监控维护。



基础平台运维汇总（2025. 9. 6-2025. 9. 12）

02 网络运维

序号	类目	数量	事项
1	网络运维	1	8 教南弱电井断电

03 资源运维

序号	类目	事项	备注
1	虚拟服务器	新增 10.4.11.115 服务器	
2	虚拟服务器	档案考试服务器	

04 检修与报障

序号	时间	事项	备注
1	2025. 9. 8	准备身份证读卡器（26 个考场），多备 4 个，总计 30	检修
2	2025. 9. 8	K815 袁奇，电脑共享不了打印机	检修
3	2025. 9. 8	校本部 T08514，网络不通	检修

4	2025.9.3	6教301 打印机无法正常打印	检修
5	2025.9.3	8教305 机房电脑维修	检修
6	2025.9.4	工商系203 机房电脑维修	检修
7	2025.9.10	张昱, 办公电脑断网	检修
8	2025.9.10	图文楼120 门禁维修	运维
9	2025.9.11	文昌湖法考监控	运维
10	2025.9.11	医保网维护	运维

四、人工智能应用

人工智能分析

人工智能应用日志

①课堂出勤人数识别

识别调用次数：8884 次

覆盖课堂数：2447 节

出勤识别总人次：160888 人

②课堂行为(睡姿)分析

睡姿分析次数：8884 次

覆盖课堂数：2447 节

睡姿识别总人次：1334 人次

③人脸识别身份验证

识别接口调用次数：0 次

④小青 AI

周交互量：54 次

五、数字基座对接

01 数字基座本周对接情况

序号	数据表	对接情况	数据来源
1	6.8.2.1 在线事务办理数据子类表	推 8141 送 6 条数据	各业务系统
2	6.6.2.2 图书借阅数据子类表	推送 841 条数据	图书管理系统
3	6.1.1.3 信息化系统访问记录数据子类表	推送 90 条数据	各业务系统
4	6.8.6.2 统一用户认证登录数据子类表	推送 87487 条数据	各业务系统
5	6.8.5.1 校本数据中心数据集成情况数据子类表	推送 45 条数据	数据中心
6	6.8.1.2 一卡通认证数据子类表	推送 30 条数据	一卡通系统
7	6.8.3.1 校园动态信息数据子类表	推送 7 条数据	消息发布系统
8	6.4.1.5 学生画像评价维度描述数据子类表	推送 12 条数据	学生画像系统
9	6.4.1.1 学生画像数据子类表	推送 10 条数据	学生画像系统
10	6.8.4.1 网络安全管理数据子类表	推送 5 条数据	网络安全管理系统
11	6.8.1.1 学生消费数据子类表	推送 5 条数据	一卡通系统

12	6.4.8.1 学生住宿查寝数据子类表	推送 27183 条数据	宿舍管理
13	6.2.5.1 排课数据子类表	推送 0 条数据	教务系统
14	6222 学习进修	推送 204 条数据	教师发展
15	6521 党员干部学习	推送 6521 条数据	各部门录入
16	6523 党员活动数据	推送 66 条数据	各部门录入
17	6531 思政活动	推送 55 条数据	各部门录入
18	6522 党课数据	推送 11 条数据	各部门录入
19	6532 思政教职工	推送 1 条数据	各部门录入
20	6272 巡课数据	推送 67 条数据	智慧课堂
21	6831 校园动态	推送 7 条数据	学院网站

六、其他工作

01 本周项目完成情况

项目名称	工作内容	是否完成
基于“大数据+深度学习”的学情分析	编写此项目的结题报告，已完成背景意义、研究对象和内容等章节，大约 12000 字工作量。	否

02 下周工作计划

项目名称	工作内容
基于“大数据+深度学习”的学情分析	完成《基于“大数据+深度学习”的学情分析与诊断》的全部修订稿，包括部分图表制作，计划为 12000 字和 12 个图表。